



Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №9»
г. Новозыбкова
Д.В.Пешехонов
« 25 » апреля 2025 г.

План-график
проведения ремонтно-профилактических работ системы отопления здания СП МБОУ
«СОШ №9» г. Новозыбкова к новому отопительному сезону 2025-2026 гг.

1. По наружным тепловым сетям.

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов и ремонт неисправных.	Яковлев А.Н.	До 16.06.2025 г.	
2	Осмотр состояния неподвижных опор.	Яковлев А.Н.	До 16.06.2025 г.	
3	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов.	Яковлев А.Н.	До 16.07.2025 г.	
4	Частичная покраска всех металлоконструкций.	Яковлев А.Н.	До 16.07.2025 г.	

2. По тепловым узлам.

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок.	Яковлев А.Н.	До 16.07.2025 г.	
2	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием и их ремонт.	Яковлев А.Н.	До 16.07.2025 г.	
3	Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции.	Яковлев А.Н.	До 16.07.2025 г.	
4	Поверка термометров, манометров и замена неисправных.	Яковлев А.Н.	До 16.07.2025 г.	
5	Очистка гильз под термометры и заливка в них масла.	Яковлев А.Н.	До 16.07.2025 г.	
6	Проверка теплосчетчика	Ковалевский В.В.	Июнь-июль	

3. По внутренней системе

	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1.	Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления	Яковлев А.Н.	До 01.08.2024 г.	
2.	Утепление чердачных, ремонт изоляции теплопроводов.	Яковлев А.Н.	До 01.08.2024 г.	
3.	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды. Провести испытания на прочность и плотность водяных систем.	Яковлев А.Н.	До 01.08.2024 г.	
4.	Подготовка внутренней системы ГВС проводить в период плановых остановок котельных на профилактические работы	Яковлев А.Н.	Июнь-июль 2025г.	
5.	Опрессовку и промывку внутренней системы отопления проводить в присутствии представителя ГУП «Брянскомунэнерго»	Яковлев А.Н.	Июль 2025г.	
6.	Приемку систем теплоснабжения осуществить путем двухстороннего оформления акта	Яковлев А.Н.	Июль-август 2025г.	

Разработал завхоз:

Яковлев А.Н.